

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

### 关于终止投资建设凤凰（上海）数据中心项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）于2017年8月规划建设凤凰（上海）数据中心项目（以下简称“该项目”或“项目”），该项目总投资为36000万元，建设容量为3000架标准服务器机柜（详见《关于投资建设凤凰（上海）数据中心的公告》（2017—024））。但在项目报批报建过程中，遇到上海投资产业政策升级、节能环保审批趋紧等问题，经公司董事会研究决定终止该项目。具体情况如下：

#### 一、项目终止原因

（一）根据上海市有关部门最新规定，年能耗5000吨标煤以上项目的节能评估，必须经上海市发改委审批（据节能评估报告，本项目年耗能1.1万吨标煤）。其中数据中心项目属于高能耗产业，在相关细则出台前，该类项目的审批处于停滞状态。

（二）与上海市电力公司沟通的结果反映，该项目必须由市电力公司配套建设的35kV开关站且需通过审批后18个月方可建设到位，该项目即使通过政府节能环保审批，达产时间也将严重后延。

综合评估本项目能耗状况、政府节能环保审批、电力引入周期长等问题，该项目面临的不确定显著增加。为了控制风险，维护公司及股东利益，经研究决定终止该项目。

#### 二、项目终止的审批程序

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止投资建设凤凰（上海）数据中心项目的议案》，同意终止该项目。

#### 三、项目终止对公司的影响

1、该项目前期检测、咨询过程中共发生费用16.8万元，将计入公司当期损

益。

2、该项目为独立单体项目，其终止对公司现有数据中心的运营没有影响。公司将按照既定战略，继续寻求建设新的数据中心的投资机会。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日